

**AKCINĖ BENDROVĖ
KLAIPĖDOS ENERGIJA**


TVIRTINU
Šilumos tiekimo vadovas

Darius Zakarauskas
2025 m. lapkričio 26 d.




**AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ŠILUMOS TINKLŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS KLAIPĖDOS MIESTUI
PLANAS-GRAFIKAS 2026 M.**

Eil. Nr.	Remontuojamo objekto pavadinimas	MĖNESIAI												Vykdytojas	Trumpas remonto darbų aprašymas
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1.	Klaipėdos m. termofikacinio vandens tinklų hidrauliniai bandymai (VI etapai; žr. priedas Nr. 1)					11-12 ☐ 18-19 ☐ 25-26 ☐ 01-02 ☐ 08-09 ☐ 15-16 ☐								Tinklo eksploatavimo grupė	I-as etapas tinklai iš E-1 (1Š magistralė) II-as etapas tinklai iš KRK (1P magistralė) III-as etapas tinklai iš KRK (6P,3P,2Š,3Š,4Š magistralės) IV-as etapas tinklai iš KRK (2P iki 2P-39, 4P-14 magistralės) V-as etapas tinklai iš 2P-52 (2P nuo 2P-39 iki 2P-52 magistralė) VI-as etapas tinklai iš KRK (4P iki 2P-52 magistralė)
2.	Gargždų m. termofikacinio vandens tinklų hidrauliniai bandymai (II etapai; žr. priedas Nr. 2)					21 ☐	10 ☐							Tinklo eksploatavimo grupė	I-as etapas tinklai iš katilinių Nr.5,6 II-as etapas tinklai iš katilinių Nr. 2,4
3.	VI-a Pietinė magistralinė trasa (6P)						01 			01				Ranga	Rekonstrukcija 6P magistralės ruožo tarp Dangės upės ir kam. 6P-15 rekonstravimas L – 63 m

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
4.	KCK Kolektorinė						01-12 							Ranga	Remontas KCK kolektorinėje kolektoriaus sekcionuojančių sklendžių (2 vnt.) sumontavimas
5.	Kvartaliniai tinklai iš kameros 1Š-17					11 				01				Ranga	Rekonstrukcija Šilumos tinklai nuo J. Janonio g.16 iki H. Manto g. 45 L – 420 m
6.	Kvartaliniai tinklai iš kameros 1Š-19					11 				01				Ranga	Rekonstrukcija Šilumos tinklai nuo Karklų g.17 iki Karklų g. 18, Janonio 21 L – 125 m
7.	Kvartaliniai tinklai iš kameros 2Š-28					11 				01				Ranga	Rekonstrukcija Šilumos tinklų nuo kameros 2Š-28 per sklypą Šaulių g. 42 ir nuo Ramioji g. 3 iki 9, nuo Ramioji g. 6 iki 12 rekonstravimo rekonstravimas I-as etapas L – 204 m
8.	Kvartaliniai tinklai iš kameros 2Š-7					11 				01				Ranga	Rekonstrukcija Šilumos tinklų nuo Kretingos g. 58 iki Veterinarijos g. 29 rekonstravimas Klaipėdos mieste L – 113 m
9.	Kvartaliniai tinklai iš kameros 2P-33-18, 2P-33-19					11  11 				01				Ranga	Rekonstrukcija 1. Šilumos tinklų nuo Šiaulių g. 1 iki Šiaulių g. 3a, 5 ir iš 2P-33-18 iki Šiaulių g. 9 rekonstravimas Klaipėdos mieste L – 405 m 2. Šilumos tinklų nuo Šiaulių g. 2a iki Šiaulių g. 4, 6a rekonstravimas Klaipėdos mieste L – 95 m

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
10.	Kvartaliniai tinklai iš kameros 2P-38					11 [redacted]				01				Ranga	Rekonstrukcija 1. Šilumos tinklų iš pastato Debrečno g. 86 iki Debrečno g. 74,80,94 rekonstravimas Klaipėdos mieste L – 395 m 2. Šilumos tinklų nuo kameros 2P-38-1 iki Taikos pr. 81,81a rekonstravimas Klaipėdos mieste; L – 105 m
11.	Kvartaliniai tinklai iš kameros 2P-39-5-13a					11 [redacted]				01				Ranga	Rekonstrukcija Šilumos tinklų tarp kam. 2P-39-5-13a, 2P-39-5-13, Naikupės 10, 8 ir Minijos 136, 138, 140, 142, 144 rekonstravimas Klaipėdos mieste L – 475 m
12.	Kvartaliniai tinklai iš kameros 2P-43					11 [redacted]				01				Ranga	Rekonstrukcija Šilumos tinklų nuo kam. 2P-43-1 iki Alksnynės g. 3,7,4a,6,9,23, Statybininkų g. 33,35 rekonstravimas Klaipėdos mieste L – 735 m
13.	Kvartaliniai tinklai iš kameros 2P-44					11 [redacted]				01				Ranga	Rekonstrukcija Šilumos tinklų nuo kameros 2P-44-9 iki Statybininkų pr. 13, Žardininkų g. 17 rekonstravimas Klaipėdos mieste L -725 m
14.	Kvartaliniai tinklai iš kameros 2P-46-1					11 [redacted]				01				Ranga	Rekonstrukcija Šilumos tinklų nuo Reikjaviko g. 12 iki Reikjaviko g. 10, Taikos pr. 131 rekonstravimas Klaipėdos mieste L – 210 m

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
15.	Kvartaliniai tinklai iš kameros 4P-14-1					11				01				Ranga	Rekonstrukcija Šilumos tinklų nuo I. Simonaitytės g. 7 iki I. Simonaitytės g. 19, 21, 23, 25 rekonstravimas Klaipėdos mieste L – 550 m



Planinis remontas



Rekonstrukcija




Remontas

Viso rekonstruojamų tinklų ilgis – 4620 m

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas

Antanas Zubė



- I etapas (05.11)
- II etapas (05.18)
- III etapas (05.25)
- IV etapas (06.01)
- V etapas (06.08)
- VI etapas (06.15)

2026 m. hidrauliniai bandymai

1:8 000

Priedas Nr. 2 N



- 5, 6 katil. - 2025.05.21
- 2, 4 katil. - 2025.06.10

