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AB ,,KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ŠILUMOS TINKLŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS KLAIPĖDOS MIESTUI  

PLANAS-GRAFIKAS 2025 M. 
 

Eil. 
Nr. 

Remontuojamo objekto 
pavadinimas 

MĖNESIAI Vykdytojas Trumpas remonto darbų 
aprašymas 

Pastaba 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1 Termofikacinio vandens 

trasų hidrauliniai 
bandymai (VI etapai; žr. 
priedas Nr. 1) 

    12-13 
 
19-20 
 
26-27 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
02-03 
 
 
09-10 
 
 
   30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 

    TEG I-as etapas iš E-1 1Š 
 
II-as etapas iš KRK 1P 
 
III-as etapas iš KRK 6P, 3P, 
2Š,3Š,4Š 
 
IV-as etapas iš KRK 2P iki 
2P-39, 4P-14 
 
V-as etapas iš 2P-52  2P nuo 
2P-39 iki 2P-52 
 
VI-as etapas iš KRK 4P iki 
2P-52 

 
 
 
 
 
 

2 I-a Šiaurinė 
Magistralinė trasa(1Š) 

    22-26 
 

 

 
 
         

 
 
 
 

 

     TEG 
 
 

Planinis remontas 
 
 

 

3 II-a Šiaurinė magistralinė 
trasa (2Š) 

     05-09 
 
 

      TEG  
 
 

Planinis remontas 
 
 

 

4 III-a Šiaurinė 
magistralinė trasa (3Š) 

     05-09   
       

 
 
 

   TEG Planinis remontas  



  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    

5 IV-a Šiaurinė 
magistralinė trasa (4Š) 

     
 

 
 
 
 

05-09 
 
01 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
30 
 
 
 

 
 
    

   TEG 
 

Ranga 
 
 
 
 

Planinis remontas 
 
Rekonstrukcija: 
Magistraliniai šilumos tinklai 
nuo kameros 6P-15 iki 4Š-0-3; 
DN500mm, L – 350m 

 
 
 
 
 
 

6 I-a Pietinė magistralinė 
trasa (1P) 

    08-12 

 
  

  
     

     TEG 
 

 

Planinis remontas 
 
 

 
 
 

7 VI-a Pietinė magistralinė 
trasa (6P) 

     
  

 
 

03-07      TEG Planinis remontas  

8 II-a Pietinė magistralinė 
trasa (2P) 

     
 

 

03-04 
 

       TEG Planinis remontas 
 
 

 

9 III-a Pietinė magistralinė 
trasa(3P) 

      29        TEG Planinis remontas  

10 IV-a Pietinė magistralinė 
trasa (4P) 

     05-06 
 
 

      TEG 
 
 

Planinis remontas 
 
 

 

11 V-a Pietinė magistralinė 
trasa (5P) 

      29        TEG Planinis remontas 
 

 

12 Kolektorinė 
RK-1,RK-2 

      30   
 

 
 

    TEG Planinis remontas  

13 Kvartaliniai tinklai iš kv. 
1Š-1A,1Š-2,1Š-3 

       03

  

 
 

     TEG Planinis remontas 
 

 

14 Kv. iš 1Š-1B      04 
 

      TEG Planinis remontas 
 

 

15 Kv. iš 1Š-5, 1Š-6      05-06       TEG Planinis remontas  

16 Kv. iš 1Š-7      12 
 

      TEG Planinis remontas  

17 Kv. iš 1Š-8      13       TEG Planinis remontas 
 

 

18 Kv. iš 1Š-10      19 
 

      TEG Planinis remontas  

19 Kv. iš 1Š-11      20       TEG Planinis remontas  



  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    

20 Kv. iš 1Š-12, 1Š-12d; 
1Š-13 

      

 

01-02      TEG Planinis remontas 
 

 

21 Kv. iš 1Š-14, 1Š-15,  
1Š-16. 

      
 

03-04      TEG Planinis remontas 
 

 

22 Kv. iš 1Š-17, 1Š-18.       
    

   08 
 

  
 
01 

     
 
    31 

  TEG Planinis remontas 
 
Rekonstrukcija 
Šilumos tinklai nuo J. Janonio 
g.16 iki H. Manto g. 45 
 

 

23 Kv. iš 1Š-19, 1Š-20, 
1Š-21. 

      
 
 
 

09-10 
 

  
 
01-28 

   TEG 
 

Ranga 

Planinis remontas 
 
Rekonstrukcija 
Šilumos tinklai nuo Karklų 
g.17 iki Karklų g. 18, Janonio 
21 
 

 

24 Kv. iš 1Š-22a, 1Š-22b, 
1Š-23a 

      11-12      TEG Planinis remontas 
 

 

25 Kv. iš 1Š-24       15-16      TEG Planinis remontas 
 

 

26 Kv. iš 2Š-25, 2Š-26,       17-18 
 
 

     TEG 
 
 

Planinis remontas 
 
 

 

27 Kv. iš 2Š-27       29      TEG Planinis remontas 
 

 

28 Kv. iš 2Š-28       
 

 30-31 
 
 
 
 

  
 
01 

 
 
30 

  TEG 
 

Ranga  

Planinis remontas 
 
Rekonstrukcija 
Šilumos tinklai Ramioji g.  

 

29 Kv. iš 2Š-29, 2Š-29a           01     TEG Planinis remontas  

30 Kv. iš 2Š-30b, 2Š-31b      
 
 

 
 

 
 
 

05-06     TEG 
 
 

Planinis remontas 
 
 

 
 

R

Rekonst



  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    
 

31 Kv. iš 2Š-31     
 

      07 
 
 

  
 
 

  TEG 
 
 

Planinis remontas 
 
 

 

32 Kv. iš 2Š-33, 2Š-35.        08-09      TEG Planinis remontas 
 

 

33 Kv. iš K-1, 2Š-2,2Š-3a           12     TEG Planinis remontas  
 

34 Kv iš 2Š-5, 2Š-6           13 
 

 

    TEG 
 

Planinis remontas 
 

 

35 Kv. iš 2Š-7        14-16     TEG Planinis remontas  

36 Kv. iš 2Š-7-1 
 

       
 

19     TEG Planinis remontas  

37 Kv. iš 3Š-1, 3Š-3         20-21     TEG Planinis remontas 
 

 

38 
 
 

Kv iš 3Š-4        22-23     TEG Planinis remontas 
 

 

39 Kv iš 3Š-9a, 3Š-10, 
3Š-11, 3Š-11b 

       
 

26-27     TEG Planinis remontas 
 

 

40 Kv. iš T-19, 6P-14        28-29 
 

 
 

   TEG Planinis remontas  

41 Kv. iš 1P-0, 1P-2, 
1P-2a 

       
 

30 
 

01-31 

    TEG Planinis remontas 
 
Rekonstrukcija: 
Šilumos tinklai į Bangų  g. 
13,15,17,17a.19,19,21,23 
 

 

42 Kv. iš 1P-13         
 

02-03    TEG 
 
 
 
 

Planinis remontas  



  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    

43 Kv iš 1P-3 
 

 
 

       
 

01-31 

04    TEG Planinis remontas 
 
Rekonstrukcija: 
Šilumos tinklai į G. Pylimo g. 
7,9,13,17 

 

44 Kv. iš 1P-3-3 
 

             05-06    TEG Planinis remontas  

45 Kv. iš Tiltų g.29 
 

        09-10    TEG Planinis remontas 
 

 

46 Kv. iš 1P-4-5, 1P-4-6; 
1P-4-7, 1P-4-7-13a 
 

     
 

 
 
 

  11-12 
 
 
 
 
 
01 

 
 

01-05 
 
 
 

31 

  TEG 
 

Ūkio būdu 

Planinis remontas 
 
Vamzdžių keitimas 
Per pastatą Kepėjų g.17,  
DN-80mmm, L-15m. 
 
Rekonstrukcija: 
Šilumos tinklai į D. Vandens 
g. 21 ir Tomo g. 11 

 

47 Kv. iš 1P-7,1P-7-10         
 

16-17 
 
 

   TEG 
 
 

Planinis remontas 
 
 

 

48 Kv. iš 1P-7-5, 1P-7-7 
 
 

        18-19 
 
 

   TEG 
 
 

Planinis remontas 
 
 

 

49 Kv. iš 1P-8, 
1P-8-1. 

     
 

   23-24 
 
 

   TEG  Planinis remontas 
 

 

50 Kv. iš 1P-9a       
 
09 

 
 
    31 

 25    TEG Planinis remontas 
 
Rekonstrukcija: 
Šilumos tinklai į Birutės g. 
15,17,19,21 

 

51 Kv. iš 1P-11            26 
 

   TEG Planinis remontas  

52 Kv. iš 1P-11b              30 01   TEG 
 
 

Planinis remontas 
 
 

 



  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    

53 Kv. iš 1P-13, 1P-20      
 

    02-03   TEG Planinis remontas 
 

 
 

54 Kv. iš 1P-22                 07   TEG Planinis remontas  

55 Kv. iš 1P-23             08   TEG Planinis remontas 
 

 

56 Kv. iš 1P-24             09   TEG Planinis remontas   

57 Kv. iš 1P-25             10   TEG Planinis remontas 
 

 

58 Kv. iš 4Š-1, 4Š-13, 
4Š-13a; 3Š-14, 4Š-25a. 

         14-15 
 
 
 

  TEG 
 
 

Planinis remontas 
 
 

 

59 Kv. Tauralaukis, 
Kv . 4Š-7-3, 4Š-7-4, 4Š-
7-5  

      22-26      TEG Planinis remontas  

60 Kv. iš 2P-32     15        TEG Planinis remontas 
 

 

61 Kv. iš 2P-34     16  
 

01 

 
 
   31 

     TEG Planinis remontas 
 
Rekonstrukcija: 
Šilumos tinklai į Debreceno g. 
52,54,64 

 

62 Kv iš 2P-35a, 2P-35     22 
 

   
 

 
 

   TEG Planinis remontas 
 

 

63 Kv. iš 2P-38, 2P-37, 
2P-36-1 

    23  
 

      TEG 
 
 

Planinis remontas 
 
 

 

64 Kv. iš 2P-39a, 
2P-39-1 

      23 
 

     TEG Planinis remontas 
  

 

65 Kv. iš 2P-39-2       24 
 

     TEG Planinis remontas  

66 Kv. iš 2P-39-3, 
2P-39-4 

      25 
 

     TEG Planinis remontas  



  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    

67 Kv. iš 2P-39-5, 
2P-39-5-13a 

      29      TEG Planinis remontas 
 

 

68 Kv. iš 2P-39-6        05     TEG Planinis remontas 
 

 

69 Kv. 2P-40        06-07     TEG Planinis remontas 
 

 

70 
 

Kv. iš 2P-42  
 

 
 

     08-09     TEG Planinis remontas 
 

 

71 Kv. iš 2P-43        08-09     TEG Planinis remontas 
 

 
 

72 Kv. iš 2P-44       
 

 12-13     TEG Planinis remontas  

73 Kv. iš 2P-46        14     TEG Planinis remontas 
 

 

74 Kv. iš 2P-46-1, 
2P-46-2, 2P-46-3 

       19 
 

    TEG Planinis remontas  

75 Kv. iš 2P-46-4-1,  
2P-46-4 

       20 
 

    TEG Planinis remontas 
 

 

76 Kv. iš 2P-46-6 
2P-46-5 

       21-22 
 
 

    TEG Planinis remontas 
 
 

 

77 Kv. iš 2P-47, 2P-48       
 

   26     TEG Planinis remontas  

78 Kv. iš 2P-52        
 

  26 
 
 

    TEG 
 
 

Planinis remontas 
 
 

 

79 Kv. iš 2P-33-1 
2P-33-2, 2P-33-3,4,5 

       27     TEG Planinis remontas  

80 Kv. iš 2P-33-6, 2P-33-7, 
2P-33-8 

       
 

28 
 

01 

 
 
     31 

   TEG Planinis remontas 
 
Rekonstrukcija: 
Šilumos tinklai į Debreceno g. 
22,26,8,10,12,14 

 



  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12    

81 Kv. iš 2P-33-11,11a 
Kv.4P-7, 5P-6 

       29  
 

   TEG Planinis remontas  

82 Kv. 2P-33-12,14,15,16, 
17,18,19,21 

        02 
 

   TEG Planinis remontas  

83 
 

Kv. iš 4P-14,4P-14a,4P-
15,4P-16,4P-12 

       
 

 03 
 

   TEG 
 

Planinis remontas 
 

 

85 Kv. 4P-17, 4P-18,  
M-11 

        04 

 

   TEG  Planinis remontas  
 

 

86 Kv. 4P-20a, 
4P-20b 

       
 

 
 
 

05-06 

 

   TEG 
 
 

Planinis remontas 
 
 

 

87 Kv. 4P-21         09 

 

   TEG  Planinis remontas   

88 Kv. 4P-22        
 

 
 

10 

 
 

   TEG 
 
 

Planinis remontas  
 
 

 

89 Kv. 4P-23         11 

 

   TEG 
 

Planinis remontas 
 

 

90 Kv.4P-24         12 

 

   TEG Planinis remontas   

91 Kv. M-9-1, 4P-12         13 

 

   TEG Planinis remontas   

92 1P-12-1/2/3/6         14 

 

   TEG Planinis remontas  
 

 
 

93  Kv.4P-11-2, M-11-1         15 

 

   TEG Planinis remontas  
 

 

94 Kv. 3P -1,5-1,5P-6         16 

 

 
 

  TEG Planinis remontas  
 

 

 
                     Planinis remontas   Rekonstrukcija                                      Remontas keičiant vamzdžius 
  
 
 
Tinklo eksploatavimo grupės vadovas                                                                    Antanas Zubė 


